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DEPARTEMENT DE L’EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
CANTON DE BRETEUIL
COMMUNE DE BRETEUIL

2024/42 DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024

L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-quatre septembre a dix-neuf heures, le Conseil

DATE DE CONVOCATION : municipal légalement convoqué, s’est réuni 4 la salle Le Lux de la commune

18 septembre 2024 déléguée de Breteuil sur Iton (Place Pillon de Buhorel) en séance publique sous la
DATE D'AFFICHAGE : présidence de Monsieur Gérard CHERON, Maire.
18 septembre 2024

NOMBRE DE CONSEILLERS : . y

- Secrétaire de séance : M. KROLIK est élu secrétaire de séance.
Présents : 21 . ;
Absents non représentds : 3 Etaient présents, absents, excusés :

Absents représentés par pouvoirs : 5
Nombre de votants : 26

NOMS Présenls | Absenls/excusés NOMS Présents Absentslexcusés
Malre CHERON Gérard X LEBERTRE Nathalie X
Malies |y GUVARD Denis X ARSENDEAU Caroline X
Délégués
et i i L
adjoints NOEL Nathalie X FLET Mickagl X
AMIGON Claude X DENIS Clément Absent
Absentelexcusée
PUREN Joille pouvair 3 BOISSIERE Serge X
A Gwénola BLIN
D Absentelexcusée
J BRUNEAU Gérard X CAMUS Gaélle pouvoir &
0 Josetle BELLIARD
! c Absente/excusée
0 uvoir &
H BULARD Frangoise X N BEQUIGNON Nalacha Potivale
T Nathalie
3 S LEBERTRE
E
ROBERT Frédéric X | PAUMIER Adéline Absente
L Absente/excusée
BLIN Gwénola X L CLEMENT Audrey pouvoir a
E Gérard BRUNEAU
R
DUNMILEZ Elisabeth X s NOEL Thibault X
c Absente/excusée
0 TOUTENELLE Jean-Michel X DENIS Frangoise pouvoir &
N Gille CHATEAUGIRON
s KROLIK Jean-Emile X BOUILLON André X
? Absentelexcusé
1 pouvoir & Gérard "
L BATARD Michel CHERON pour le CHATEAUGIRON Gilles X
E pointn® 1. Arrivé
R au pointn® 2
s BELLJARD Josette X GUSTAVE Grégory Absent
GOURDEAU Camille X

OBJET DE LA DELIBERATION : AVENANT N° 1 AU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE CUISINE CENTRALE APRES ETUDES ET VALIDATION DE LA PHASE APD

M. Claude AMIGON présente le rapport n° 2.

M. le Maire rappelle que, par délibération n°® 2023/34 en date du 26 septembre 2023, le Conseil
Municipal a autorisé le projet de construction d’une cuisine centrale avec self et salle de
restaurant a Breteuil, et le lancement d’une procédure de concours d’architecte en vue de la
désignation du maitre d’ceuvre.,
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M. le Maire rappelle que, par délibération n°® 2024/28 du 02 avril 2024, le Conseil Municipal,
a attribué le marché de maitrise d’ceuvre pour la construction d’une cuisine centrale a
Pentreprise ACAU.

Pour rappel :

La commission d’appel d’offres en date du 27 septembre 2021, a choisi la société CICLOP,
mandataire et son co-traitant AXYAL consulting, comme assistant & maitrise d’ouvrage pour ce
projet. Afin de définir les objectifs architecturaux et urbains du projet, recenser les besoins des
utilisateurs, les fraduire en termes de surfaces et d’organisation fonctionnelle et proposer des
scénarios pour réaliser ce projet.

Cette consultation portant sur une tranche ferme étude de faisabilité et sur une tranche
optionnelle pour la programmation et la conduite d’opération.

L’enveloppe prévisionnelle de ce projet a été estimée a :
- 3514000 € HT soit 4 216 800 € TTC (valeur septembre 2023)

Par arété n°® 23/221 en date du 14 novembre 2023, un jury de concours restreint a donc été fixé
en application des articles R.2162-22 et R.2162-24 du Code de la Commande Publique. Le
marché a tranches optionnelles sera conclu en application des articles R. 2113-4 et R, 2113-6
du Code de la Commande Publique. Un avis d’appel public & concutrence a été envoyé le
12/10/2023 au Journal Officiel et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics.

Le jury a classé les candidatures regues lors de la réunion en date du 06 décembre 2023. A
I’issue de cette analyse, seuls trois dossiers de candidatures ont été retenus. Le dossier de
consultation a donc été transmis a ces trois candidats qui avaient jusqu’au 05/03/2024 pour
remettre leurs projets.

Le jury s’est réuni le 18 mars 2024 afin de procéder a ['analyse et au classement des projets,
permettant ainsi de lever ’anonymat. Au regard de la qualité des projets remis, la totalité de
I’indemnité de 11 500 € HT est accordée aux trois candidats (montant fixé par délibération n®
2023/55 en date du 14 novembre 2023).

Sur la base du classement du jury, le Maire a décidé de désigner le groupement dont le
mandataire est ACAU lauréat et d’engager une négociation avec ces derniers. Ce groupement
est constitué de :

- ACAU Architectes,

- ALBEDO : économiste

- KUBE Structure : BET Structure

- AIBEDO : BET électricité, fluides, CSSI, environnementale, commissionnement,
- CREACEPT : BET cuisine

- ORFEA : BET acoustique

- ALBEDO : BET VRD

- ACAU Architectes : BET OPC

Au terme de la phase de négociation, il a été convenu que les prestations de maitrise d’ceuvre
seront réglées par un prix global et forfaitaire (forfait de rémunération), et que la mission de
maitrise d’ccuvre comportera une mission de base et des missions complémentaires demandées
calculées sur un taux de rémunération de 11,3015523 % assis sur un cofit prévisionnel de
travaux de 2 477 000 € HT (valeur septembre 2023) auquel s’ajoute des missions
complémentaires.
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Montant initial de marché pour les missions de bases + missions complénientaires est fixé

Montant T 386 835,15 €
TVA (taux de 20 %) 77 367,03 €
Montant TTC 464 202,18 €

b

A Dissue des études APD, le cofit prévisionnel des travaux est amené a prendre en
considération les modifications émanant de la maitrise d’ouvrage concernant les points
suivanfts :

- Ajout de 170m? de panneaux photovoltaiques : + 50 000 €

- Remplacement de la cldture + portail existant : + 6 500 €

- Réseaux a proximité du local tennis : + 16 000 €

- Cheminement piéton stabilisé + cléture : + 17 000 €

- Ajustement de ’espace repos ATSEM : + 15 000 €

- Ilots de fraicheur : + 25 500 €
Soit un total de 130 000 € HT

Les adaptations techniques du projet proposées par la maitrise d’ceuvre sont :
- Structure et adaptation cuisine : + 25 000 €

Sortie de toiture pour CTA : + 15000 €

Toiture photovoltaique hybride : + 25 000 €
- OSB dans les combles : + 17 000 €
- Précadres menuiseries extérieures : 14 000 €

Soit un total de 96 000 € HT

H

Auquel s’ajoute un réajustement des prix unitaires pour un montant de + 10 078,45 € HT.

La modification représente une évolution budgétaire de + 236 078,45 € HT par rapport au
programme, soit un écart de + 9,53%.

Suite a la validation des études APD, par ordre de service en date du 29 juillet 2024, le montant
des travaux est de 2 736 000 €HT en valeur mai 2024 (BT01 mai : 131,3). Ce cofit travaux doit
étre ramené a la valeur du contrat de maitrise d’ceuvre, soit 2 713 078,45 € HT en valeur
septembre 2023 (BTO1 sept : 130,2). L’évolution du cofit des travaux est de + 236 078,45 € HT,
soit + 9,53 % de I’estimation initiale 4 2 477 000 € HT (valeur sept 2023).

Le cofit prévisionnel des travaux ayant été arrété a 2 713 078,45 €HT (valeur sept 2023), la
rémunération forfaitaire définitive établi sur la base des conditions économiques prévues a
Particle 4 de I’acte d’engagement est arrétée a :

Taux de rémunération des missions de base :............. 11,30%

Soit un montant exprimeé en euros :

MiSSION A€ DASE § wevveeeeeirere e crsasse e ssenenes 306 577,86 €
Mission complémentaire (forfaitaire) : ....cooovveneee. 84 602,70 €
PSE : BIM (forfiitaite) ! .covmmivmmommssmcnovsscans 22293,00€
Total rémunération MOE HT : i 413 473,56 €
Montant TVA au taux de 20,00 % & .vvvevvivierrererenns 82 694,71 €

Montant TTC : .vviennr TR T SRR 496 168,27, €
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La commission d’appel d’offres réunie le 4 septembre 2024 a émis un avis favorable concernant
IPavenant n°1 au marché de maitrise d’ceuvre pour la construction d’une cuisine centrale aprés
¢tudes et validation de la phase APD.

L’avenant n°l représente une augmentation du marché initial de + 26 638,41 €HT soit une
évolution de + 6,89 % du montant du marché initial (montant initial : 386 835,15 € HT), unc
nouvelle grille de répartition des honoraires ayant été fournie.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la délibération du Conseil Municipal n® 2023/34 en date du 26 septembre 2023, autorisant
le projet de construction d’une cuisine centrale avec self et salle de restaurant 4 Breteuil,

Vu la délibération du Conseil Municipal n® 2024/28 en date du 02 avril 2024, attribant le marché
de mailrise d’cecuvre pour la construction d’une cuisine centrale a I’entreprise ACAU,

Vu le projet d’avenant n® 1 au marché de maitrise d’ceuvre pour la construction d’une cuisine
centrale aprés études et validation de la phase ADP,

Vu Pavis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 04 septembre 2024 a ce projet
d’avenant.

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré a Punanimité :

e PREND ACTE de la décision de la Commission travaux en phase APD,

e VALIDE le nouveau cofit prévisionnel des travaux arrété a 2 713 078.45 € HT en phase APD.
(Valeur sept 2023).

e PREND ACTE de la décision de la Commission d’appel d’offres en date du 4 septembre
2024,

e AUTORISE Monsieur le Maire & signer I’avenant n°l au marché correspondant avec le
groupement susmentionné,

o AUTORISE Monsicur le Maire a signer les avenants en moins-value ou dépourvus
d’incidence financi¢re, ou générant une plus-value inférieure & 5% du marché initial.

Ainsi délibéré, les jours, mois et an susdits :

LC Malre, ACTE RENDU EXECUTOIRE
APRES DEPOT EN PREFECTURE
LE 237092024

ET PUBLICATION OU NOTIFICATION
DU 2} (092024

LE MAIRE

Gérard CHERON

Monsieur le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Rouen dans un délai de 2 mois a compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'Etat,
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Construction d'une cuisine centrale et d'un restaurant scolaire a BRETEUIL

meTpu e R R R
e e h B . ~Marché de maitrise d'ceuvre pour la constructlon d une cuisine centrale et d'un :
f{r taurant scolalre a BRETEUIL : tin S

MAITRE D'OUVRAGE : % ini i i b
R O - Commune de BRETEUIL

“Rue Huckelhoven' B

27160BRETEUIL

ASSiSTANT DU MAITRE D'OUVRAGE

| ':-"_C[CLOP SARL -<7:
20, rue d.es.FIeurs ni
27100 VAL DEREULL .

MAITRED'OEUVRE e Ty S R R R
" ',‘--ALBEDO INGENIERIEENVI ONNEMENTALE

7, rue du vert Buisson

76000 ROUEN

e CREACEPT 3
~ - Synergie. Park -1, rue Louis Neel
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; .‘-‘14200 HEROUVILLE SAiNT CLAIR

AVENANT N°1 - APD
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[ GBIET DE LAVENANT

Le présent avenant a pour objet d’entériner, a I'issue de la phase APD, le colit prévisionnel des travaux,
ainsi que d'arréter la rémunération définitive de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

_MODIFICATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

L'article 4 de I'acte d'engagement est modifié de la facon suivante :

A lissue des études APD, le cofit prévisionnel des travaux est amené 3 prendre en considération les
modifications émanant de la maitrise d’ouvrage concernant les points suivants :

- Ajout de 170m? de panneaux photovoltaiques : + 50 000 €
- Remplacement de la cléture + portail existant : + 6 500 €

- Réseaux a proximité du local tennis : + 16 000 €

- Cheminement piéton stabilisé + cléture : + 17 000 €

- Ajustement de I'espace repos ATSEM : + 15 000 €

- llots de fraicheur : + 25 500 €

Soit un total de 130 000 € HT

Les adaptations techniques du projet proposées par la maitrise d’ceuvre sont :
- Structure et adaptation cuisine : + 25 000 €

Sortie de toiture pour CTA: + 15000 €

Toiture photovoltaique hybride : + 25 000 €

OSB dans les combles : 4+ 17 000 €
- Précadres menuiseries extérieures : 14 000 €

Soit un total de 96 000 € HT

1

Auquel s"ajoute un réajustement des prix unitaires pour un montant de + 10 078,45 € HT.

La modification représente une évolution budgétaire de + 236 078,45 € HT par rapport au programme,
soit un écart de + 9,53%.

Suite a la validation des études APD, par ordre de service en date du 29 juillet 2024, le montant des travaux
est de 2 736 000 €HT en valeur mai 2024 (BTO1 mai : 131,3). Ce co(t travaux doit &tre ramené 2 la valeur
du contrat de maitrise d’ceuvre, soit 2 713 078,45 € HT en valeur septembre 2023 (BTO1 sept : 130,2).
L'évolution du coQt des travaux est de + 236 078,45 € HT, soit + 9,53 % de I'estimation initiale & 2 477 000
€ HT (valeur sept 2023).

| EVOLUTION DU FORFAIT DE REMUNERATION DE LA MAITRISE D'OFUVRE

L'article 4 de I'acte d’engagement est modifié de la facon suivante ;

Le colit prévisionnel des travaux ayant été arrété a 2 713 078,45 €HT (valeur sept 2023), la rémunération
forfaitaire définitive établi sur la hase des conditions économiques prévues a l'article 4 de lacte
d’engagement est arrétée 3 :



Taux de rémunération des missions de base :.....c.c...... 11,30%

Soit un montant exprimé en euros :

Mission de Base @ i 306 577,86 €
Mission complémentaire (forfaitaire) : ......ovimnie 84 602,70 €
PSE iBIM (farfaitaite) | visuammmmmnniii 22293,00€
Total rémunération MOE HT ! ..oiineiccniennnnn. 413 473,56 €
Montant TVA au taux de 20,00 % : ..ccccevevveveennnnnns 82 694,71 €
Montant TTC ! ciivinesiisenassiisssissorsisses TP 496 168,27, €
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Montant TTC (en toutes lettres) : Quatre cent quatre-vingt seize milles cent soixante huit euros vingt sept

centimes.

L'avenant n°1 au présent marché représente une augmentation du marché initial de + 26 638,41 €HT soit
une évolution de + 6,89 % du montant du marché initial (montant initial : 386 835,15 € HT).

En annexe, une nouvelle grille de répartition des honoraires est fournie.

Les autres clauses du marché restent inchangées.

A BRETEUIL, le 19 ao(it 2024

Le co-gérant de
ACAU ARCHITECTES

Vincent DUBILLOT
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Le Maire de Breteuil

Gérard CHERON
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MAIRIE DE BRETEUIL
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Mission de maitrise d'ceuvre relative a la construction d'une cuisine centrale et d'un restaurant scolaire a Breteuil (27)

Contrat n® 202403

Répartition des honoraires - Avenant 1

Répartition prévue par co-traitant
Eléments Total global l'e( 2én?9 3énge 4éme 5éme
de mission €HT co-traitant co-lrailant co-lraitant co-lraitant co-lraitant
anctineeres | ABE00 [ grpteioe | cremcerT [\ GUThoue
ESQ+ 18 635,29 € 8138,12 € 553392 € 1 533,22 € 3 430,03 € - €
APS 30651,61€ 12207,18 € 9223,20 € 219032 € 5716,72 € 1314,19€
APD 57 397,94 € 22 949,49 € 16 601,76 € 492821 € 10290,10 € 2628,38 €
PRO 66 471,44 € 26 774,40 € 19 368,72 € 5694,82 € 12 005,12 € 2628,38 €
ACT 19357,02 € 3797,78 € 13292,26 € € 2266,98 € - €
VISA 24 962,30 € 10 850,81 € 5208,40 € 2170,06 € 454271 € 2190,32 €
DET 72 451,26 € 46 794,17 € 10172,656 € 271271 € 9 705,29 € 3066,44 €
AOR 16 651,00 € 10 443,92 € 203453 € - € 285836 € 1314,19€
OPC 29 724,00 € 29724,00 € - € - € - €

DLE 771500 € - € 7715,00 € - € - € €
Commissionnement 9600,00 € - € - € - € 9 600,00 € - €
CSsSl 6 192,50 € - € 6 192,50 € - € - € - €
EXE patrtielle (qtés) 15 671,20 € I 12137,30 € 173380 € 1800,00 € - €
Eudes & plans de synthése 13 700,00 € 7 000,00 € 4 000,00 € 1 400,00 € 1 300,00 € - €
Etat initial acoustique 2 000,00 € € € - € - € 2 000,00 €
BIM 22 293,00 € 17 339,00 € 4 954,00 € - € - € - €
TOTAL HT 413 473,56 € 196 018,87 € 116 434,24 € 22 363,24 € 63 515,31 € 15141,90 €
TVA 20% 82 694,71 € 39 203,77 € 23 286,85 € 4 472,65 € 12 703,06 € 3028,38 €
TOTALTTC 496 168,27 € 235 222,64 € 139721,09 € 26 835,89 € 76 218,37 € 18 170,28 €
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