DEPARTEMENT DE L’EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY

CANTON DE BRETEUIL

COMMUNE DE BRETEUIL

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

2025/46

DATE DE CONVOCATION :

16 septembre 2025
DATE D’AFFICHAGE :
16 septembre 2025

NOMBRE DE CONSEILLERS :

En exercice : 29
Présents : 18

Absents non représentés : 4

Absents représentés par pouvoirs : 7
Nombre de votants : 25

Envoyé en préfecture le 09/1072025
Regu en peélecture le 091072025
Pubvié le 09/1072025
1D : 027-200058246-20250923-02025_9_23_46A-DE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille vingt-cing, le vingt-trois septembre & dix-neuf heures, le Conseil
municipal légalement convoqué, s’est réuni a la salle Le Lux de la commune
déléguée de Breteuil sur Iton (Place Pillon de Buhorel) en séance publique sous la

présidence de Monsieur Gérard CHERON, Maire.

Secrétaire de séance : M. KROLIK Jean-Emile est €lu secrétaire de séance.

Etaient présents, absents, excusés :

NOMS Présents Absents/excusés NOMS Présents Absentslexcusés
Maire CHERON Gérard X LEBERTRE Nathalie X
Absent/excusé
Malres | 1 GUVARD Denis Fosvoird ARSENDEAU Caroline X
Délégués Jean-Michel
et TOUTENELLE
adjolnts | NOEL Nathalic X FLET Mickal X
AMIGON Claude X DENIS Clément Absent
Absente/excusée
PUREN Joélle pouvoir a BOISSIERE Serge X
A Gérard BRUNEAU
D Absente/excusée
J BRUNEAU Gérard X c CAMUS Gatlle pouvoir a
o 0 Joselte BELLIARD
1 N Absente/excusée
N BULARD Frangoise X S BEQUIGNON Natacha pouvoir &
T E Gérard CHERON
S
ROBERT Frédéric X II_ PAUMIER Adéline Absente
L Absente/excusée
BLIN Gwénola X E CLEMENT Audrey pouvoir a
R Claude AMIGON
S
DUMEZ Elisabeth X NOEL Thibault Absent
c Absente/excusée
0 TOUTENELLE Jean-Michel X DENIS Frangoise pouvoir &
N Camille GOURDEAU
S Absent/excusé
f KROLIK Jean-Emile X BOUILLON André p"c‘;l‘ﬁ’e': 2
L CHATEAUGIRON
Ié BATARD Michel X CHATEAUGIRON Gilles X
R
s BELLIARD Josette X GUSTAVE Grégory Absent
GOURDEAU Camille X

OBJET DE LA DELIBERATION : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2025/35 DU 17

JUIN 2025 CONCERNANT LE REGLEMENT DU DECOMPTE GENERAL DEFINITIF (DGD) —LOT N°
1: DESAMIANTAGE — DEMOLITION — GROS (EUVRE — ENTREPRISE DE BIASIO — GROUPE
SCOLAIRE CINTRAY/LA GUEROULDE

M. AMIGON Claude présente le rapport n® 5.
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Dans le cadre de la construction du groupe scolaire de La Guéroulde, la commune a confié le
lot n°1 (Désamiantage — Démolition — Gros ceuvre) a la société DE BIASIO, par marché notifié
le 3 juin 2021. La réception de 1’ouvrage est intervenue le 20 octobre 2022, avec émission de
réserves relatives a I’apparition de fissures sur les murs extérieurs.

Un constat d’huissier a été dressé le 15 février 2023 afin d’objectiver ces désordres. Et un
constat de levée de réserves (EXES8) a été ¢tabli par la maitrise d’ceuvre le 15 mars 2023,
confirmant le maintien de ces désordres.

A la suite de cela, une proposition de solution technique a été transmise par I’entreprise le 4
décembre 2023 et validée par la maitrise d’ceuvre le 8 janvier 2024. Malgré cette validation,
aucune intervention n’a été planifiée ni réalisée par I’entreprise.

Le 17 avril 2024, la commune a €té informée de la liquidation judiciaire de la société DE
BIASIO. Le mandataire judiciaire a réclamé le paiement du Décompte Général Définitif
(DGD), arrété a la somme de 44 541,28 € HT (soit 53 449,53 € TTC).

Une déclaration de sinistre a été€ déposée auprés de 1’assurance Dommages-Ouvrage SMABTP
en aoiit 2024, Par courrier du 9 septembre 2024, la SMABTP a indiqué que les désordres
(fissures) n’étaient pas couverts par la garantie Dommages-Ouvrage, au motif qu’ils ne
compromettent pas la solidité de I’ouvrage ni ne le rendent impropre a sa destination.

Dans le méme temps, I’assureur de Responsabilité Civile Décennale (AXA), saisi par nos soins
le 22 janvier 2025, a précisé par courrier en date du 12 mars 2025 qu’aucune cause précise
des fissures n’a pu étre déterminée a ce stade, et qu’en 1’absence d’un rapport d’expertise
contradictoire réunissant I’ensemble des parties (entreprise, sous-traitants, assureurs), aucun
engagement ne peut étre pris par ’assurance.

En date du 17 mars 2025 nous avons contesté la position de note DO SMABTP au motif que :
- Aucune cause des fissures n’avait été officiellement déterminée ;

- L’assurance responsabilité¢ civile décennale (RCD) ne peut se positionner en
I’absence d’un rapport d’expertise circonstancié ;

- Aucune convocation réguliére a expertise n’a été adressée aux entreprises et lots
susceptibles d’étre impliqués dans ces désordres.

Suite a notre contestation, I’assurance Dommages-Ouvrage a diligenté une expertise le 23 mai
2025. A ce jour, I’expert n’a pas encore émis de position définitive, mais deux scénarios sont
envisages :

e Si les désordres sont reconnus comme structurels, une prise en charge sera possible par
notre DO ;

o S’ils relévent de défauts esthétiques ou non structurels, aucune prise en charge ne
pourra étre envisagée, d’autant que ces désordres étaient visibles dés la réception.

En I’absence de garantie effective a ce jour, et au regard de la liquidation judiciaire de
Pentreprise, il avait été propos¢ a I’assemblée :
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o de procéder au réglement du DGD d’un montant de 44 541,28 € HT, tel que réclamé
par le mandataire judiciaire ;

o de libérer la retenue de garantie, d’un montant de 1652,99 €, et d’en assurer le
versement au mandataire, conformément a la demande formulée dans son courrier du
22 mai 2024,

I.’objectif de ce réglement était de solder contractuellement la relation avec ’entreprise DE
BIASIO.

L’ Assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) et la Maitrise d’Guvre (Atelier des 2 Anges), aprés
intervention de I’expert mandaté par I’assurance Dommages-Ouvrage, ont établi les constats et
préconisations suivants :

o Réserves non levées : les fissures constatées ainsi que le défaut du siphon de sol,
mentionnés dans les EXE 8 et EXE 9, demeurent en réserve.

o Devis de reprise : ’entreprise REHA Construction a transmis un devis en date du 29
avril 2025, d’un montant de 21 930,00 € HT, validé par la Maitrise d’(Euvre (Atelier
des 2 Anges) le 3 juillet 2025.

o Justification des retenues : par courrier explicatif en date du 3 juillet 2025, la Maitrise
d’@Euvre (Atelier des 2 Anges) a confirmé la nécessité d’une réfaction sur le Décompte
Général Définitif (DGD) de ’entreprise DE BIASIO, afin de couvrir les désordres non
repris.

o Engagement de ’entreprise : il est rappelé que ’entreprise DE BIASIO avait accepté
les réserves formulées & PEXE 8 en date du 22 septembre 2023, mais qu’aucune
intervention n’a été réalisée depuis.

e Calcul du DGD rectifié : le nouveau DGD, transmis par 1’ Atelier des 2 Anges et visé
par ’AMO CICLOP, prévoit une réfaction de 23 520,00 € HT au titre des travaux non
exécutés.

En conséquence, et afin de permettre la réalisation des travaux de reprise par une autre
entreprise, M. le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le paiement du DGD de
Pentreprise DE BIASIO, en tenant compte de la réfaction de 23 520,00 € HT correspondant
aux réserves non levées.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le marché public relatif a la construction du groupe scolaire Cintray/La Guéroulde,

Vu le marché attribué a I’entreprise DE BIASIO pour le lot 01 : Désamiantage — Démolition —
Gros ceuvre,

Vu I’attestation de réception du 20 octobre 2022,

Vu ’EXE 8 mentionnant les réserves et constats d’huissier relatifs aux fissures sur I’ouvrage,
Vu Pentrée en liquidation judiciaire de ’entreprise DE BIASIO,

Vu la demande de réglement du décompte final adressée par le mandataire judiciaire en date du
22 mai 2024,

Vu I’absence de levées de réserves depuis le 22 septembre 2023,

Vu le devis de I’entreprise REHA Construction concernant les reprises des fissures,



Considérant la nécessité de clore le marché conformément aux régles de la commande publique ;
Considérant la nécessité de procéder aux reprises de fissures pour éviter leurs aggravations ;
Considérant que I’entreprise DE BIASIO avait accepté les réserves formulées a 'EXE 8 en date
du 22 septembre 2023, mais qu’aucune intervention n’a été réalisée depuis ;

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré a ’unanimité :

* APPROUVE le paiement du DGD de I’entreprise DE BIASIO, en tenant compte de la
réfaction de 23 520,00 € HT correspondant aux réserves non levées.

o AUTORISE la réalisation des travaux nécessaires par une autre entreprise, sur la base du
devis validé.

e AUTORISE dans le délai d’un an le receveur municipal a procéder a la libération et au
paiement de la retenue de garantie, auprés du mandataire ;

e AUTORISE dans le délai a libérer la caution bancaire ;

o DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

Ainsi délibéré, les jours, mois et an susdits :

Le Maire, ACTE  RENDU  EXECUTOIRE
APRES DEPOT EN PREFECTURE
LEDUo(Zo2E

ET PUBLICATION OU NOTIFICATION
DUDY/AO [ 2525

LE MAIRE

Gérard CHE

Monsieur le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Rouen dans un délai de 2 mois & compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'Etat.



